



| 示识号 | 任务模式 | | 任务名称 | | 工期 | |)20年10月 | | 2020年11月 | | 2020年12月 | 2021年1月 | 202 | |
|---|--|---|---|-----------------------------|--------|----------|--------------------|----------------------------|----------|----------------|--------------------------|---------------|----------|--|
| | 0 | | | | | 20 27 | 4 11 18 | 25 | 1 8 | 15 | | 13 20 27 3 10 | 17 24 31 | |
| 42 | Ť | * | G10/ | 小组第八次 | 例1个工 | 作日 | | | | | G10小组全体 | | | |
| 43 | Ť | * | 设想 | 供选择的方 | 为1个工 | 作日 | | | | | G10小组全体 | | | |
| 44 | Ť | * | 选取 | 合理的方象 | 1个工 | 作日 | | | | Ш | G10小组全体 | | | |
| 45 | ŧ | * | 推荐 | 最佳方案 | 1个工 | 作日 | | | | III | G10小组全体 | | | |
| 46 | ŧ | * | 功能 | 分解 | 1个工 | 作日 | | | | i | G10小组全体,黄文 | | | |
| 47 | ŧ | * | 设计软件结构1个工作日设计数据库1个工作日制定测试计划1个工作日 | | | 作日 | | ₹ G10小组全体,梅一枝 | | | | | | |
| 48 | ŧ | * | | | | 作日 | | 了 G10小组全体,沈瑞杰 ☑ G10小组全体 | | | | | | |
| 49 | ŧ | * | | | | 作日 | | | | | | | | |
| 50 | Ť | * | G10/ | 0小组第九次例1个工作日 写文档 2个工作日 | | 作日 | | | | | G10小组全体 | | | |
| 51 | ŧ | * | 书写 | | | 作日 | | | | | ■ G10小组全体 | | | |
| 52 | 52 🕴 🖈 | | | 审查和复审 2个工作日 | | | | | | | ■ G10小组全体, | 黄文涛 | | |
| 53 | | * | 总体 | 设计修订 | 2 个工 | 作日 | | | | | 11/25 | | | |
| 54 | ŧ | * | G10/ | 小组第十次 | 例1个工 | 作日 | | | | | Ⅲ G10小组全体 | | | |
| 55 | Ť | * | 结构 | 程序设计 | 4个工 | 作日 | | | | | |)小组全体,黄文涛 | | |
| 56 | ŧ | * | 人机 | 界面设计 | 4个工作日 | 作日 | | | | | • | ≧体,梅一枝 | | |
| 57 | ŧ | * | 功能实现设计 4个工作日 G10小组第十一次1个工作日 撰写《详细设计扎2个工作日 | | | 作日 | | | | | | 全体,沈瑞杰 | | |
| 58 | Ť | * | | | | 作日 | | | | | Ⅲ G10小组: | 全体 | | |
| 59 | ŧ | * | | | | 作日 | | | | | | 全体,沈瑞杰 | | |
| 60 | Ť | * | 复查 | 复查详细设计 1个工作日 | | | | | | | Ⅲ G10小组全体,黄文涛,梅一枝 | | | |
| 61 | | * | 修订 | 《详细设计 | ┼∄2 个工 | 作日 | | | | | 12/2 | | | |
| 62 | 🛉 🖈 G10小组第十二次1 | | | 次1个工 | 作日 | | | | | Ⅲ G10小约 | 组全体 | | | |
| 63 | <u>† </u> | * | 修订 | 丁项目设计报告4个工作日 | | 作日 | | | | G1 | | 小组全体 | | |
| | | | | | | | Inactive Milestone | | | | Finish-only | 3 | | |
| | | | | Task | | | Inactive Summary | | | | External Tasks | | | |
| | | | | Split | | | Manual Task | | | | External Milestone | ♦ | | |
| Project: Simple Project Plan Date: 2020年10月24日 | | | | Milestone | | ♦ | Duration-only | | | | Deadline | • | | |
| | | | | Summary | | | Manual Summary I | | ollup | | Progress | | | |
| | | | | Project Summary | | | Manual Summary | | | | Manual Progress | | | |
| | | | | Inactive Task | | | Start-only | 1 | Е | | 关键 | | | |
| | | | | | | | Page 3 | | | | | | | |





